

Consulta Territoriale di San miniato

Verbale riunione del 11/06/2025

In data _11/06/2025, alle ore 21:15, presso i locali del Circolo Cheli in Via Guicciardini n.17 si è tenuta la riunione pubblica della Consulta, con il seguente o.d.g.:

1. Stato di Avanzamento dei lavori Via Conti - Piazza del Popolo
2. Aggiornamento situazione versante e parcheggio del Cencione
3. Vari ed eventuali
4. _____
5. _____
6. _____

Discussioni ed eventuali deliberazioni adottate sui punti all'o.d.g. (*riportare sinteticamente l'esito del dibattito per ogni punto*).

1. L'Assessore Greco illustra il programma previsto per i lavori in Via Conti :
I lavori non termineranno come previsto il 20 di Giugno ma dovranno prolungarsi per almeno altri 3 mesi. Il programma prevede di proseguire i lavori fino alla metà di Luglio, per poi sospenderli e riprenderli ad inizio Settembre. Durante il periodo di sospensione il cantiere verrà smantellato , riasfaltata la strada e riaperta via Conti al traffico. All'inizio di Settembre è previsto di allestire nuovamente il cantiere e riprendere i lavori , per una durata indicativa di un mese e mezzo .
Dopo la spiegazione del programma dell'assessore Greco in molti tra i cittadini e commercianti presenti si sono espressi in maniera contraria alla sospensione dei lavori nel periodo di fine Luglio e Agosto.
Dopo una discussione abbastanza prolungata si prende atto che la Consulta propone all'Amministrazione di andare in continuità con i lavori, senza sospenderli.
2. L'assessore Greco illustra la situazione relativa al versante e al parcheggio del Cencione. Per la riapertura almeno parziale del parcheggio l'amministrazione sta aspettando che si sblocchino i fondi (circa 50000 euro) per togliere la terra che adesso occupa gli stalli e sistemare i blocchi di cemento per la messa in sicurezza dell'area. I lavori e la riapertura parziale dovrebbero essere effettuati nel mese di Luglio
3. Spiegazione dello stato di Via IV Novembre con i 3 stabili momentaneamente fatti evacuare . Gli immobili sono momentaneamente chiusi e le persone sono state fatte evacuare da Domenica 8 Giugno dai vigili del fuoco dopo un movimento franoso che ha colpito i terreni a valle su cui su affacciano le abitazioni , e il crollo di una scala e di un terrazzamento, scatenato a quanto pare da una perdita d'acqua situata in via IV Novembre. Si attendono controlli da parte

di geologi e vigli del fuoco sullo stato del terreno e degli immobili che saranno effettuati la prossima settimana.

4. Tema dei parcheggi proponibili temporaneamente per il periodo che riguarda i lavori in via Conti e Piazza del Popolo. Sollevata polemica dall'assemblea in quanto non si sono avute risposte ufficiali riguardo alle proposte avanzate dalla Consulta precedenti riguardo i parcheggi.

Eventuali richieste da presentare all'Amministrazione (*specificare le richieste nel dettaglio*)

Proposte avanzate dai cittadini :


L'assemblea propone all'amministrazione di andare in continuità con i lavori previsti in Via Conti, evitando la sospensione dei lavori prevista dall'amministrazione da metà Luglio fino ad inizio Settembre; in modo da poter concludere i lavori nel minor tempo possibile.

La riunione si chiude alle ore 23:50.

Ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, il coordinatore dichiara che il presente verbale:

- è stato approvato dalla Consulta al termine della medesima oppure
- non è stato approvato e verrà sottoposto per l'approvazione alla prossima riunione della Consulta.

Il coordinatore della Consulta



* Ai sensi dell'art. 8 c. 4 del Regolamento comunale sul funzionamento delle Consulte, il verbale della riunione viene trasmesso all'URP entro 15 giorni dalla seduta affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione. La pubblicazione del verbale sul sito web è consentita, previa approvazione dello stesso da parte della Consulta, nella medesima o in successiva seduta.