



Interrogazione ai sensi dell'articolo 52 dello statuto comunale

Oggetto: Stato di avanzamento delle opere di sostituzione edilizia dell'asilo nido "Pinocchio" a San Miniato Basso

Premesso che:

- Nel mese di maggio 2021 è stato redatto un primo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo alla sostituzione edilizia dell'asilo nido "Pinocchio" di San Miniato Basso, successivamente pubblicato sull'Albo Pretorio comunale.
- A partire da tale data, si sono succeduti diversi affidamenti per ulteriori studi di fattibilità e incarichi professionali di progettazione, a testimonianza dell'interesse dell'Amministrazione nel portare avanti l'intervento, ma anche della sua complessità attuativa.
- Il progetto è stato quindi candidato con successo ai finanziamenti del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rientrando tra le opere strategiche per l'ammodernamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico pubblico.
- In data 30 settembre 2023 è stato formalmente aggiudicato l'appalto per la realizzazione dell'intervento, con pubblicazione degli atti di gara e conseguente affidamento dei lavori all'impresa esecutrice.
- Secondo quanto previsto dalla programmazione PNRR, il cronoprogramma generale stabilisce come termine ultimo per la conclusione dei lavori e la rendicontazione delle opere il mese di dicembre 2025.

Considerato che:

- A oggi, aprile 2025, non risultano ancora avviati i lavori sul sito dell'asilo nido "Pinocchio", né sono emerse comunicazioni ufficiali in merito allo stato di avanzamento dell'intervento o alle eventuali criticità insorte.

- Si rileva una generale assenza di trasparenza e aggiornamenti informativi rivolti alla cittadinanza, nonostante l'importanza dell'opera per la comunità locale e per le famiglie che usufruiscono (o vorrebbero usufruire) del servizio nido.
- L'avvio dei lavori appare a questo punto in forte ritardo rispetto ai tempi tecnici necessari per garantire il rispetto della scadenza fissata dal PNRR, con il rischio concreto di compromettere il finanziamento o di dover ricorrere a soluzioni straordinarie.

Tutto ciò premesso e considerato, si interroga l'Assessore ai Lavori Pubblici per sapere:

1. Qual è lo stato di avanzamento effettivo dell'intervento di sostituzione edilizia dell'asilo nido "Pinocchio" a San Miniato Basso e se sono state avviate fasi preliminari, come consegna del cantiere o attività propedeutiche.
2. Se esiste un cronoprogramma aggiornato e dettagliato dell'intervento, e quali sono le tempistiche previste per l'avvio e la conclusione dei lavori.
3. Quali sono le motivazioni dei ritardi riscontrati rispetto alla tabella di marcia iniziale.
4. Quali misure l'Amministrazione intende adottare per recuperare i ritardi e garantire il rispetto delle scadenze imposte dal PNRR.

San Miniato, 16 aprile 2025

Veronica Bagni
Capogruppo Filo Rosso

